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Program szkolenia 
 

 
Powitanie, prezentacja uczestników 

Moduł 1 – Przegląd metodyki PRINCE2 

Moduł 2 – Temat organizacja 

Moduł 3 – Proces przygotowanie projektu 

Moduł 4 – Temat uzasadnienie biznesowe 

Moduł 5 – Proces inicjowanie projektu 

Moduł 6 – Temat plany 

Moduł 7 – Temat jakość 

Moduł 8 – Temat ryzyko 

Moduł 9 – Proces zarządzanie końcem etapu 

Moduł 10 – Temat postępy 

Moduł 11 – Proces sterowanie etapem 
Moduł 12 – Temat zmiana 
Moduł 13 – Proces zarządzanie dostarczaniem produktów 

Moduł 14 – Proces zamykanie projektu 

Moduł 15 – Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem 

Omówienie przykładowych egzaminów PRINCE2® Foundation 
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Harmonogram szkolenia 
 

 

Lp. 
Data realizacji 

szkolenia 
Dzień 

tygodnia 
Przedmiot/temat 

Godziny 
realizacji 
szkolenia 

Ilość godzin 

 
1. 

 
13.06.2022 

 
poniedziałek 

Pre test 

Moduł 1 – Przegląd metodyki PRINCE2: 

• Sprawy organizacyjne kursu i egzaminu 

• Wprowadzenie do metodyki PRINCE 

• Przegląd metodyki PRINCE2 

Moduł 1 – Przegląd metodyki PRINCE2 

(kontynuacja): 

• Pryncypia metodyki PRINCE2 

• Pytania podsumowujące 

Ćwiczenie – Puzzle 

Moduł 2 – Temat organizacja: 

• Przeznaczenie tematu organizacja 

• Role i obowiązki 

• Struktura zespołu zarządzania projektem 

• Kontekst klient – dostawca 

• Pytania podsumowujące 

• Ćwiczenie – Role (praca domowa) 

Moduł 3 – Proces Przygotowanie Projektu: 

• Cel, przeznaczenie i kontekst procesu 

• Działania w procesie Przygotowanie 

Projektu 

• Produkty zarządcze powstająca w pro-

cesie 

• Pytania podsumowujące 

„Pierwsza” decyzja strategiczna 

Moduł 4 – Temat Uzasadnienie Biznesowe 

• Przeznaczenie Tematu Uzasadnienie 

Biznesowe 

• Wynik, rezultat i korzyść 

• Rozwój Uzasadnienia Biznesowego 

• Uzasadnienie Biznesowe i Plan Prze-

glądu Korzyści  

• Pytania podsumowujące 

Ćwiczenie – Wynik – Rezultat – Korzyść 

 
9:00-16:00 

 
7 h 

zegarowych, 
w tym 

przerwy 
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Lp. 
Data realizacji 

szkolenia 
Dzień 

tygodnia 
Przedmiot/temat 

Godziny 
realizacji 
szkolenia 

Ilość godzin 

 
2. 

 
14.06.2022 

 
wtorek 

Omówienie wyników pracy domowej 

Moduł 5 – Proces inicjowanie projektu 

• Cel, przeznaczenie i kontekst procesu 

• Działania w procesie inicjowanie projektu 

• Produkty zarządcze powstająca w proce-

sie 

• Pytania podsumowujące 

• „Druga” decyzja strategiczna 

Moduł 6 – Temat plany: 

• Przeznaczenie tematu plany 

• Poziomy planów w PRINCE2 

• Etapy zarządcze w projekcie 

• Podejście do planowania 

• Technika planowania produktowego 

• Pytania podsumowujące 

• Ćwiczenie – Produkty 

Moduł 7 – Temat jakość: 

• Przeznaczenie tematu jakość 

• Planowanie jakości  

• Kontrola jakości a nadzór jakości 

• Pytania podsumowujące 

• Ćwiczenie – Jakość 

Moduł 8 – Temat ryzyko: 

• Przeznaczenie tematu ryzyko 

• Procedura zarządzani ryzykiem 

• Wymagane zapisy – rejestr ryzyk  

• Pytania podsumowujące 

• Ćwiczenie – Ryzyko (praca domowa) 

Moduł 9 – Proces Zarządzanie Końcem Etapu: 

• Cel, przeznaczenie i kontekst procesu 

• Działania w procesie Zarządzanie Koń-

cem Etapu 

• Produkty zarządcze powstająca w pro-

cesie 

• Pytania podsumowujące 

„Trzecia” decyzja strategiczna 

Moduł 10 – Temat postępy: 

• Przeznaczenie tematu postępy 

 
9:00-16:00 

 
7 h 

zegarowych, 
w tym 

przerwy 
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• Mechanizmy zarządzania w oparciu o tole-

rancje 

• Mechanizmy sterowania zależne od czasu i 

zdarzeń 

• Pytania podsumowujące 

• Ćwiczenie – Raporty 

Praca domowa: 

• Ćwiczenie – Ryzyko (moduł 8) 

• Drugi  próbny egzamin PRINCE2 Foun-

dation wraz z wyjaśnieniami 

 

Lp. 
Data realizacji 

szkolenia 
Dzień 

tygodnia 
Przedmiot/temat 

Godziny 
realizacji 
szkolenia 

Ilość godzin 

 
3. 

 
15.06.2022 

 
środa 

Moduł 11 – Proces sterowanie etapem: 

• Cel, przeznaczenie i kontekst procesu 

• Działania w procesie sterowanie etapem 

• Produkty zarządcze powstająca w proce-

sie 

• Pytania podsumowujące  

• „Czwarta” decyzja strategiczna 

Moduł 12 – Temat zmiana: 

• Przeznaczenie tematu zmiana 

• Zagadnienia projektowe 

• Mechanizmy sterowania w zarządzaniu za-

gadnieniami i zmianami 

• Zarządzanie konfiguracją 

• Procedura sterowania zagadnieniami i 

zmianami 

• Działania zarządzania konfiguracją 

• Pytania podsumowujące 

• Ćwiczenie – Zagadnienia 

Moduł 13 – Proces zarządzanie dostarczaniem 

produktów: 

• Cel, przeznaczenie i kontekst procesu 

• Działania w procesie zarządzanie dostar-

czaniem produktów 

• Produkty zarządcze powstająca w proce-

sie 

• Pytania podsumowujące 

Moduł 14 – Proces zamykanie projektu: 

• Cel, przeznaczenie i kontekst procesu 

• Działania w procesie zamykanie projektu 

 
9:00-16:00 

 
7 h 

zegarowych, 
w tym 

przerwy 
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• Produkty zarządcze powstająca w proce-

sie 

• Pytania podsumowujące 

• „Piąta” decyzja strategiczna 

Moduł 15 – Proces zarządzanie strategiczne 

projektem: 

• Cel, przeznaczenie i kontekst procesu 

• Działania w procesie zarządzanie strate-

giczne projektem 

• Produkty zarządcze powstająca w pro-

cesie 

• Pytania podsumowujące 

 


